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Uprzejmie informujemy, Z€ do Zamawiajacego wplynat wniosek © wyjaénienie tresci
Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia W postgpowanitt prowadzonym Da podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamowiett Publicznych (Dz. U. z 2018 1. poz.
1986) w trybie przetarg nieograniczonego dla zadania: ,Przebudowa odcinka ulicy Krakowskiej
oraz ulicy Kolejowej W Otmuchowie” W ramach zadania ,, Poprawad warunkow Wansportowych na
obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowg drogi 1632 O na odcinku Biata Nyska- Katkow oraz
odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzqcych do terendw inwestycyjnych”.
Ponizej zamieszczam odpowiedzi na zadane pytania.

Numer refevencyjny zamowienia: 19/2018

Pytanie nr 13

W § 28 pkt. 3 umowy jest ,,Strony postanawiaj a, Ze rozliczenie za wykonane roboty odbegdzie sie jedna
fakturg wystawiong po zakohczeniu 1 odbiorze catosci robdt (bez. wad { usterek) platng do 31
pazdzietnika 70195”. Zgodnie Z SIWZ pkt. IV jest , Termin zakoficzenia realizacji : 20 czerwca 2019
1. Prosimy 0 zmiang sposobu rozliczenia i wprowadzenie fakturowania czZg§CioWego do 90 % ceny
ofertowej brutio. ChcielibySmy podkresli¢ fakt, iz W pizypadku rozliczenia jedna faktura koncowa
Wykonawcy beda musieli kredytowac wykonywane roboty €0 bezposrednio przelozy si¢ na
zwiekszenie ofert przetargowych. W §wietle ostatnich wydarzen, W ktorych oferty Wykonawcow coraz
czescie] przekraczaja budzety przewidziane przez 7amawiajacego uwazamy, 7e propozycja zmiany
rozliczenia 1 wprowadzenia fakturowania czgSciowego do 90 % ceny ofertowe] brutto jest uzasadniona
i korzystna dla 7Zamawiajacego.

Odpowiedz:
7amawiajacy nie dokonuje zmiany sposobu oraz termindw rozliczenia zadania.

Pytanie nr 2:

Prosimy © wydluzenie € inu realizacji do 30.10.2019 r. Biorgc pod uwage aktualny termin przetargi
(03.01.2019) umowa zostanie podpisana najwezesniej na przelomie styczen/luty 2019. Dopiero wtedy
formalnie bgdzie mozna przystapié do wykonania i opiniowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu co zajmie minimum 30 dni, zatem na prowadzenie robot budowlanych pozostanie niecale 4 m-
ce, co jest okresem zdecydowanie zbyt krotkim W stosunku do zakresu robot wskazanego Przez
7amawiajacego do wykonania.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany terminu realizacji zadania.
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Pytanie nr 3:

7 uwagi na Zblizajacy sig okres $wiateczno-noworoczny i zwiazany Z tym okres urlopowy W wielu
firmach co wigze si¢ Z trudno$ciami W pozyskaniu ofert od podwykonawcéw i dostawcOw oraz ze
wzgledu na wielkos¢ dokumentacji przetargowej swracamy si¢ z prosba o przesunigcie terminu

skladania ofert minimum 0 2 tygodnie, cO umozliwi Wykonawcom W sposéb rzetelny przygotowac
oferte do niniejszego postepowania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert.
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